

Дорожная карта МБДОУ «Детский сад с.Алексеевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области» по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования (приказ № 704/09 от 20.08.2022)

Цель: Создание в системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

Задачи: Создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ, внести его в «дорожную карту»	Февраль	Рабочая группа, заведующий	План мероприятий
2.	Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	Январь	Рабочая группа, заведующий	Приказ по ДОУ
3.	Создать памятку для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Март	Рабочая группа	Памятка, консультация, буклет
4.	Разместить информацию на сайте ДОУ о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Январь	Ответственный за ведение сайта	
5.	Проанализировать и провести научно-методическую работы по ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая справка
6.	Утвердить приказом руководителя и расположить ОП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте ДОУ	Август	Заведующий	Приказ о ООП ДО
7.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ОП ДО , созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ОПДО.	Август	Рабочая группа	Программа мониторинга
8.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ОП ДО,	Апрель	Рабочая группа	Положение о РПВ

	построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО			
Нормативно-правовое обеспечение				
1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
2	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
3	Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов ДОУ в рамках введения ФОП ДО	Март-июнь	Рабочая группа	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы (наименование ДОО)	Март-июнь	Рабочая группа	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения ДОУ для введения и реализации ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать положение о ППРС в группах ДОУ и провести смотр конкурс по наполнению ППРС групп.	Март	Рабочая группа	Положение о ППРС
3	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Информационное обеспечение				
1	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель,	Члены рабочей	Протоколы

		август	группы, воспитатели групп	
2	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд
Финансовое обеспечение				
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Август	Заведующий	План ФХД